

Фальстарт ли: Ткаченко назвал дату завершения строительства Мемориального комплекса жертв Голодомора

Олеся Данилова, 2021-07-16



Министр культуры и информационной политики (Минкультуры) Александр **Ткаченко** (на коллаже) пообещал, что реконструкцию I очереди и строительство II очереди Мемориального комплекса жертв Голодомора завершат к 27 ноября 2021 года. При этом, заказчик работ – государственное унитарное предприятие (ГУП) “Дирекция по строительству второй очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” – только 5 июля 2021 года заказала у компании архитектора Андрея Миргородского (ООО “Строительные системы ЛТД”) корректировку этого проекта. Откорректированный проект должен быть готов только к концу текущего года. А завершение работ по заключенному еще в 2019 году договору на выполнение реконструкции и строительства рассчитано и вовсе на весну 2022 года.

Как стало известно **КВ**, [Александр Ткаченко](#) на своей странице в Фейсбук [сообщил](#) о сроках завершения реконструкции I очереди и строительства II очереди Мемориального комплекса жертв Голодомора.

*“Музей Голодомора – действительно важен в контексте национальной идентичности. Это наша история, о которой должны помнить. Сегодня (13 июля 2021 года – **KV**) на всеукраинском форуме “Украина 30” мы от Минкульта презентовали концепцию Мемориального комплекса жертв Голодомора. Первую и вторую очередь строительства планируем завершить до 27 ноября этого года”, – написал Александр **Ткаченко**.*

По его словам, после завершения строительства должны начать полноценную подготовку экспозиции.

Из [объявления](#) электронной системы публичных закупок Prozorro известно, что 5 июля 2021 года ГУП “Дирекция по строительству второй очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” (*) заключило с ООО “Проектные системы ЛТД” (**) договор (цена – 1,94 млн гривен) на корректировку проекта “Реконструкция 1 очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине со строительством II очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине по ул. Лаврской, 3” (первая очередь строительства, стадия проект). По этому договору откорректированный проект должен быть готов к 31 декабря 2021 года.

Причем в обновленном проекте “Проектные системы ЛТД” должны предусмотреть выполнение довольно объемных дополнительных видов работ. А именно:

- 1) укрепление грунтов в зоне проведения работ по сооружению коммуникационного коллектора и технологического ствола;
- 2) восстановление участка подпорной стены вдоль аллеи “Черные доски Украины” и вдоль проезда для пожарных машин; элементов ступеней от выхода из здания “Зала Памяти” до входа здания нового музея; системы снеготаяния ступенек здания “Зал Памяти”; системы водоотвода; 10 информационных стендов и мультимедийного информационного экрана;
- 3) архитектурно-декоративное освещение здания “Зал Памяти”;
- 4) замену мощения на части участков существующих дорожек и обустройство новой дорожки.

Напомним, инициатива возведения в Киеве комплекса памяти жертв Голодомора принадлежит третьему президенту Украины Виктору **Ющенко**.

При этом **авторские имущественные права** на произведение архитектуры “Объемно-пространственные решения Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине (I и II очереди)” принадлежат ООО “Проектные системы ЛТД”. Соответственно, эта компания выполняла все работы по проектированию реконструкции I очереди и строительству II очереди этого объекта.

Отметим, что по договору (цена за 18,8 млн гривен) от 5 сентября 2019 года между ГУП и ООО “Проектные системы ЛТД” на подготовку рабочей документации по упомянутому проекту работы до сих пор не закончены и в соответствии с допсоглашением от 29 декабря 2020 года продлятся до 31 декабря 2021 года.

Не дожидаясь завершения проектных работ, “Дирекция по строительству второй очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” 9 сентября 2019 года заключила с ООО “Основа” (***) договор (цена - 1,25 млрд гривен) на выполнение строительных работ по реконструкции I очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора со строительством II очереди.

Планировалось, что ООО “Основа” выполнит все работы по договору от 9 сентября 2019 года до конца июня 2021 года. Однако впоследствии было заключено несколько допсоглашений, согласно которым из-за недостаточного финансирования из госбюджета сроки выполнения работ неоднократно переносили. В соответствии с последним допсоглашением от 5 июля 2021 года завершить работы должны до 1 мая 2022 года.

Также напомним, что строительство в Киеве Мемориального комплекса жертв Голодомора воспринимается неоднозначно. Ряд экспертов заявляли, что его возводят в исторической местности – охраняемой законами Украины и ЮНЕСКО буферной зоне Киево-Печерской Лавры - с нарушениями законодательства.

Закон “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине”, которым на официальном уровне Голодомор 1932-1933 годов был признан актом геноцида украинского народа и предусмотрено сооружение Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине, был принят 28 ноября 2006 года.

В январе 2006 года было обнародовано совместное решение Киевской горгосадминистрации (КГГА), Министерства культуры и туризма, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы о проведении всеукраинского открытого конкурса на лучший проект Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов. Победил в нем

проект народного художника Украины Анатолия **Гайдамака**. Главным архитектором проекта стал Юрий Ковалев, скульпторами – Николай Обезюк и Петр Дроздовский. Цитаты на аллее “Черных досок” подобрал народный художник Украины Николай Сядристый.

Строительством I очереди мемориала в 2008-2009 годах занималось ЗАО “Киевстройинвест” (ныне – [ЧАО “Киевстройинвест”](#)), которое принадлежит Владимиру **Петруку**.

Согласно данным аналитической системы [Youcontrol](#), [ООО “Проектные системы ЛТД”](#) (проектант нынешней реконструкции и строительства II очереди мемориала) зарегистрировано в 2005 году. Основной вид деятельности – деятельность в области архитектуры. Уставный фонд – 170,9 тыс. гривен. Бенефициары - **Сергей Миргородский** (отец) и Андрей **Миргородский** (сын). Директор – Игорь Марков.

Андрей **Миргородский** – архитектор, главный проектант “моста Кличко”, с 2008 по 2011 года – депутат Киевсовета от “Блока Виталия Кличко”, экс-зам главного архитектора Киева. В 2016 году Андрей Миргородский [претендовал](#) на должность главного архитектора Киева, но по конкурсу не прошел.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Проектные системы ЛТД” заключило 28 договоров на 78,1 млн гривен. Самый крупный заказчик – ГУП “Дирекция по строительству второй очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора”.

[ООО “Основа”](#) (осуществляет работы по нынешней реконструкции и строительству II очереди мемориала) зарегистрировано в 1994 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный фонд – 668,9 тыс. гривен. Учредители – Юрий Карпенко (57%, директор), Вячеслав Орлов (18%), Виктор Карпенко (10%), Алла Кондратович (5%), Семен Новофастовский (5%), Лариса Байбара (2%), Лилия Миронова (3%). Конечные бенефициары предприятия – Виктор Карпенко и Юрий Карпенко.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Основа” заключило 15 договоров на 2,03 млрд гривен. Самый крупный заказчик – ГУП “Дирекция по строительству второй очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора”.

ГУП “Дирекция по строительству второй очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” зарегистрировано в 2017 году. Предприятие

подчинено Министерству культуры и информационной политики. Директор – Андрей Замогильный.

[День памяти жертв голодоморов](#) – ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября (в 2021 году выпадает на 27 ноября).

* Державне унітарне підприємство "Дирекція з будівництва другої черги Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (Код ЄДРПОУ: 41185501)

** ТОВ "Проектні системи ЛТД" (Код ЄДРПОУ: 33345473)

*** ТОВ "Основа" (Код ЄДРПОУ: 13669489)

Фото: коллаж [KV](#)

Киев Власть