



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: Ірпінь

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019.

Протягом звітнього періоду у громаді були впроваджені більшість заходів Плану, заплановані на звітний період, що спрямовані на розвиток приватного сектору з метою стимулювання зростання, розвитку та підвищення зайнятості.

За звітний період, окремі заходи плану МЕР було здійснено лише частково – ці заходи розраховано на весь період реалізації, тож виконання триває, а саме:

- *Дія 1.2 Стимулювати відкриття 20 неформальних та нових компаній(16 молодіжних проектів) відбувається завдяки системному проведенню заходів в Центрі підтримки підприємництва «I-SMART».*

Основною метою заходів є спрощення доступу підприємців до грантових програм, з одного боку, та посилення присутності бізнесу у розвитку місцевої інфраструктури – з іншого.

За звітний період було проведено більше ніж 12 робочих зустрічей, тренінгів та презентаційних майтер-класів за актуальними напрямками з діючими та майбутніми підприємцями регіону.

<https://www.facebook.com/territoryismart/>

- Дія 2.2. Створення інформаційної кампанії для залучення інвесторів наразі у розробці, триває підготовка до II Інвестиційного регіонального бізнес-форуму . Кінцевий термін – листопад 2019 року;
- Дія 3.1 Створення центру творчого підприємництва молоді – триває пошук приміщення та коштів ірвесторів для створення повноцінно дієчого Центру на базі Центру муніципального проекту Центр підтримки підприємництва «I-smart», моніторинг грантів та написання грантових заявок;
- Дія 4.1. Створити платформу по міжкультурному обміну між Приірпінням та містами-партнерами, а також з предстваниками інших держав – триває наповнення та розвиток проекту Irpin Travel
<https://www.facebook.com/www.irpin.ua>
<https://irpin.ua/>

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. виявилось, що по заходу 3 відбулась затримка на 4 місяці (дія 3.1 та 3.2)

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

Передбачається , що допомога/консультація від Секретаріату М4EG у впровадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді, а саме консультація по заходам 2.1. Створення сприятливих умов для інвестиційного клімату та 2.2. Створення інформаційної кампанії для залучення інвесторів.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Ірпінь за 1-ше півріччя 2019 року.

Дії/заходи	Дата початку - дата завершення	Заплановано:	Виконання (варіанти):	Використано бюджету, тис.грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка 3 міс* • Значна затримка 6 міс* • Випереджаємо • Інше 	
1.1. Створити та діяльність платформу для обговорення місцевого плану розвитку	01.01.2019-31.11.2019	Обговорення місцевого плану розвитку здійснюється на регулярній основі на базі Центру підтримки підприємництва «I-SMART » за ініціативи ГС «Ірпінська агенція розвитку»	За графіком	10 000 євро (спонсорські внески)
1.2. Стимулювати відкриття 20 неформальних та нових компаній	01.01.2019-01.12.2019	Регулярне проведення заходів в Центрі підтримки підприємництва «I-SMART » https://www.facebook.com/territoryismart/	За графіком	100 євро (внески учасників)
2.1. Створення сприятливих умов для інвестиційного клімату. 2.2. Створення інформаційної кампанії для залучення інвесторів	01.01.2019-01.12.2020	Триває підготовка до проведення II Інвестиційного регіонального бізнес-форуму	За графіком	1666 євро (заплановано виділення з місцевого бюджету)
3.1. Створення Центру творчого підприємництва молоді 3.2. Розробка дієвої оргструктури роботи Центру	01.01.2019-01.06.2019	Триває пошук приміщення та коштів інвесторів для створення повноцінно дієчого Центру на базі Центру муніципального проекту Центр підтримки підприємництва «I-smart», моніторинг грантів та написання грантових заявок.	Відставання від графіку на 4 місяці	Відсутнє фінансування
4.1. Створити платформи по		Триває наповнення та розвиток проекту – інтернет-ресурс Irpin Travel	По графіку	2000 євро (залучені позабюджетні)

міжкультурному обміну між Приірпінням та містами-партнерами, а також з предстваниками інших держав 4.2.Впровадження спільних проєктів , які допоможуть в створенні та розвитку підприємницької діяльності		https://www.facebook.com/www.irpin.ua https://irpin.ua/		КОШТИ)
--	--	--	--	--------

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 30,2 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив заступник міського голови О.І. Чернявська

Дата: 19.07.2019 р.

Підпис

